

Số: 596 /BC-UBND

Tân Lợi, ngày 18 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 trên địa bàn xã Tân Lợi

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Văn bản số 5302/BTC-NSNN ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Bộ Tài chính về việc đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai về việc cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai);

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027;

Căn cứ Công văn số 3218/STC-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Đồng Nai về việc thông báo mức vốn đầu tư công dự kiến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Công văn số 576-CV/ĐU ngày 16 tháng 8 năm 2026 của Đảng ủy xã Tân Lợi về việc về việc thuận chủ trương đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027;

UBND xã Tân Lợi báo cáo Hội đồng nhân dân xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

1. Tổng quan kế hoạch đầu tư công 2026

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của xã Tân Lợi là 70.295 triệu đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu đồng*), gồm các nguồn vốn:

- + Nguồn vốn ngân sách tập trung: 34.801 triệu đồng.
- + Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 23.494 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 12.000 triệu đồng.

- Đến nay, UBND xã đã thực hiện phân bổ chi tiết 70.295/70.295 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Công tác tổ chức triển khai thực hiện

- Ngay sau khi kế hoạch đầu tư công năm 2026 được giao, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Công tác quản lý, điều hành và giải ngân vốn đầu tư công được triển khai đúng quy định; các chủ đầu tư chủ động thực hiện các thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và giải ngân theo kế hoạch, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

- Đồng thời, UBND xã thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

3. Đánh giá kết quả thực hiện

- Công tác quản lý và điều hành kế hoạch đầu tư công được triển khai chặt chẽ, đúng quy định; việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn.

- Các dự án được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; công tác giải ngân đạt kết quả tích cực (đến ngày 18/8/2026, giá trị giải ngân đạt 36.028 triệu đồng, tương ứng 51,25% kế hoạch vốn được giao), góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn, phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tiến độ thực hiện hiện nay, UBND xã phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch được giao.

4. Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, một số dự án có vướng giải phóng mặt bằng, tuy nhiên vướng mắc không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân. Một số dự án đang tiếp tục triển khai thi công, nghiệm thu và thanh toán theo tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

5. Nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2026

UBND xã tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; phấn đấu

hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch được giao.

II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; khả năng cân đối ngân sách nhà nước; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật; mức vốn dự kiến được cấp có thẩm quyền thông báo và nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn, UBND xã Tân Lợi xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 như sau:

1. Nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2027

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 được thực hiện trên cơ sở bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và năm 2027 của địa phương; phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; khả năng cân đối ngân sách nhà nước và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2027 được xây dựng theo hướng đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, các công trình trọng điểm, cấp thiết và các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tránh đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí.

2. Định hướng, mục tiêu

- Kế hoạch đầu tư công năm 2027 tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Việc bố trí kế hoạch vốn bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, tiến độ thực hiện dự án và khả năng giải ngân; đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình trọng điểm, cấp thiết theo quy định của pháp luật.

3. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027

3.1. Dự kiến kế hoạch đầu tư công xã Tân Lợi năm 2027 là 89.530 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn thành phố phân cấp: 77.530 triệu đồng, gồm:
 - + Nguồn ngân sách tập trung: 51.577 triệu đồng.
 - + Nguồn xổ số kiến thiết: 25.953 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 12.000 triệu đồng.

(Chi tiết biểu 1 kèm theo).

3.2. Dự kiến danh mục đầu tư và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027 với tổng kế hoạch vốn là 89.530 triệu đồng, trong đó:

- Bố trí theo cơ cấu: 300 triệu đồng.
- Ủy thác qua Ngân hàng chính sách: 1.000 triệu đồng.
- Bố trí danh mục chuyển tiếp 2026 sang 2027: 18.280 triệu đồng.
- Bố trí danh mục dự án khởi công mới là 69.950 triệu đồng cho 09 danh mục, với tổng mức đầu tư 85.000 triệu đồng, trong đó:
 - + Lĩnh vực giao thông: 04 danh mục, với tổng mức đầu tư 52.000 triệu đồng.
 - + Lĩnh vực xây dựng: 03 danh mục, với tổng mức đầu tư 24.000 triệu đồng.
 - + Lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số: 02 danh mục, với tổng mức đầu tư 9.000 triệu đồng.

(Chi tiết biểu 2 kèm theo).

Việc xây dựng danh mục và phương án phân bổ vốn năm 2027 được thực hiện trên cơ sở dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công theo quy định; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, tiến độ thực hiện dự án và khả năng giải ngân, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Các giải pháp triển khai thực hiện

Sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố, UBND thành phố giao kế hoạch đầu tư công năm 2027, UBND xã Tân Lợi sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

- a) Trình Hội đồng nhân dân xã quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2027 của xã, bao gồm danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch vốn theo mức vốn được giao.
- b) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2027 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- c) Giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và khả năng giải ngân.
- d) Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân kế hoạch vốn.
- đ) Chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
- e) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2027; thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu có) theo quy định.

5. Kiến nghị

Đề nghị Hội đồng nhân dân xã xem xét, cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 để UBND xã hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn năm 2027.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 trên địa bàn xã Tân Lợi. UBND xã kính báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét, cho ý kiến. 

Nơi nhận:

- Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Hội đồng nhân dân xã;
- Đảng ủy UBND xã;
- CT, các PCT. UBND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Ủy viên UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Trân

Biểu số 01

TỔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

(Kèm theo Báo cáo số 596/BC-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của UBND xã)



Đtv: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2027	Ghi chú
1	2	3	4
	TỔNG CỘNG (I+II)	89.530	
I	Nguồn vốn phân cấp	77.530	
1	Nguồn tập trung	51.577	
2	Nguồn xổ số kiến thiết	25.953	
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất	12.000	
1	Nguồn sử dụng đất trong cân đối	12.000	

26

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của UBND xã)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt	Ngành, lĩnh vực theo ND 85/2025/ND-CP	Danh mục dự án	QĐ phê duyệt CTĐT/ QĐ phê duyệt dự án	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2027	Trong đó				Ghi chú
							Nguồn thành phố phân cấp	Trong đó		Nguồn thu tiền sử dụng đất	
								Nguồn tập trung	Nguồn xổ số kiến thiết		
1	2	3	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11	12
		Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2027			86.300	89.530	77.530	51.577	25.953	12.000	Theo biểu 01
I		Bố trí vốn theo cơ cấu			300	300	300	300	0	0	
1		Bố trí vốn tất toán các công trình đã quyết toán			100	100	100	100			
2		Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư			200	200	200	200			
II		Vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách XH			1.000	1.000	1.000	1.000			
III		Danh mục chuyển tiếp				18.280	18.280	15.000	3.280		
1	Giao thông	Mở rộng đường từ Trung tâm xã đi đường ĐT 753 ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi	Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 31/3/2026	2026-2028	41.000						
2	Giao thông	Xây dựng đường từ ngã ba dây điện đi Khu Tình thương, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi	Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 26/3/2026	2026-2028	35.000						
3	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	Xây dựng 06 phòng học kết hợp phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị để Trường MN Tân Hưng đạt chuẩn quốc gia	Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 04/5/2026	2026-2027	18.000						
IV		Danh mục đầu tư mới			85.000	69.950	57.950	35.277	22.673	12.000	
IV.1	*	Lĩnh vực giao thông			52.000	0	0	0	0	0	

Stt	Ngành, lĩnh vực theo ND 85/2025/ND-CP	Danh mục dự án	QĐ phê duyệt CTĐT/ QĐ phê duyệt dự án	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2027	Trong đó				Ghi chú
							Nguồn thành phố phân cấp	Trong đó		Nguồn thu tiền sử dụng đất	
								Nguồn tập trung	Nguồn xổ số kiến thiết		
1	Giao thông	Xây dựng các tuyến đường N1, N2, N3 thuộc khu TTHC Tân Hòa (cũ), xã Tân Lợi		2026-2028	11.500						
2	Giao thông	Mở rộng đường DH Tân Hòa - Tân Lợi (đoạn từ ngã ba Đồng Bia - đến ngã ba Công ty Gỗ Hạnh Phúc)		2027-2029	25.000						
3	Giao thông	Xây dựng đường N1 khu dân cư ấp Thạch Màng		2027	3.500						
4	Giao thông	Xây dựng các tuyến đường số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc khu TTHC Tân Hưng (cũ), xã Tân Lợi		2027	12.000						
IV.2	*	Lĩnh vực Xây dựng			24.000	0	0	0	0	0	
1	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	Xây dựng 06 phòng chức năng và nhà thi đấu đa năng Trường TH và THCS Tân Hưng		2027-2028	16.000						
2	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	Xây dựng bếp ăn, cổng, hàng rào, sân trường và san lấp mặt bằng điểm Trường MN Tân Lợi (điểm Thạch Màng)		2027	4.000						
3	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	Xây dựng bếp ăn và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tân Hoà		2027	4.000						
IV.3	*	Khoa học - Công nghệ và chuyển đổi số			9.000						

Stt	Ngành, lĩnh vực theo ND 85/2025/ND-CP	Danh mục dự án	QĐ phê duyệt CTĐT/ QĐ phê duyệt dự án	Thời gian thực hiện	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2027	Trong đó				Ghi chú
							Nguồn thành phố phân cấp	Trong đó		Nguồn thu tiền sử dụng đất	
								Nguồn tập trung	Nguồn xổ số kiến thiết		
1	Khoa học - Công nghệ	Đầu tư nâng cấp hạ tầng số; mua sắm, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị số và phương tiện làm việc phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, các trường học công lập và Ban điều hành các ấp trên địa bàn xã		2027	5.500						
2	Khoa học - Công nghệ	Đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng truyền số liệu, mạng LAN, Wifi công vụ, Internet tốc độ cao, thiết bị mạng và hạ tầng kết nối phục vụ chuyển đổi số trên toàn xã		2027	3.500						

26